ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εξέταση Ιουλίου 2021
Όλα τα θέματα είναι ασκήσεις και όχι θεωρητικές ερωτήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαφάνειες των διαδικτυακών συναντήσεων και τα τμήματα του βιβλίου του μαθήματος που έχουν αναρτηθεί. Πρέπει να δώσετε πλήρεις αιτιολογήσεις και το σκεπτικό σας σχετικά με κάθε επιλογή σας
1. Περιγράψτε τη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης του έργου «Φωτισμός του Γεφυριού της Άρτας»,
(16 μονάδες)
2. Αναφέρετε τρεις συμμετόχους στο έργο «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην Περιφερειακή Οδό Άρτας» περιγράφοντας το ρόλο του στο έργο
(3 Χ 7 μονάδες)

3. Αναφέρετε ένα περιορισμό εσωτερικό ως προς το έργο και έναν περιορισμό εσωτερικό που τίθεται από την εταιρεία για το έργο «Διαμόρφωση ενός προσωπικού υπολογιστή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απαιτητικές εφαρμογές gaming»
(2 Χ 7 μονάδες)

4. Για ένα λογισμικό που υλοποιείται σε διάρκεια ενός έτους και ακολούθως χρησιμοποιείται για τα επόμενα 5 χρόνια, έχουμε τα ακόλουθα στοιχεία χρηματικών ροών:

	
	Έσοδα (€)
	Έξοδα (€)

	Έτος 1
	--
	30000

	Έτος 2
	12000
	--

	Έτος 3
	7000
	--

	Έτος 4
	7000
	4000

	Έτος 5
	9000
	3000

	Έτος 6
	8000
	4000


Υπολογίστε την καθαρή παρούσα αξία (NPV) με συντελεστή προεξόφλησης 6%. Χρησιμοποιήστε τον  πίνακα που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο αρχείο της διαδικτυακής παρουσίασης.
(15 μονάδες)

5. Κάντε μια δομική ανάλυση προϊόντος (PBS) για ένα tablet πλήρως εξοπλισμένο για τις ανάγκες ενός μαθητή Λυκείου
(16 μονάδες)

6. Δίνονται οι παρακάτω δραστηριότητες για ένα έργο, με τις πληροφορίες για τη διαδοχή και για τη διάρκεια:

	Δραστηριότητα
	Προηγούμενη δραστηριότητα
	Διάρκεια

	10
	--
	3

	20
	--
	2

	30
	20
	4

	40
	10
	6

	50
	40, 30
	5

	60
	50
	3

	70
	50
	5


Λύστε το διάγραμμα δικτύου, θεωρώντας ότι όλες οι παραπάνω σχέσεις είναι τύπου «έναρξη μετά τη λήξη».
(18 μονάδες)
Λύστε όλα τα προβλήματα. Καλή επιτυχία!
