ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εξέταση Ιουλίου 2021
Όλα τα θέματα είναι ασκήσεις και όχι θεωρητικές ερωτήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαφάνειες των διαδικτυακών συναντήσεων και τα τμήματα του βιβλίου του μαθήματος που έχουν αναρτηθεί. Πρέπει να δώσετε πλήρεις αιτιολογήσεις και το σκεπτικό σας σχετικά με κάθε επιλογή σας
1. Περιγράψτε τη φάση υλοποίησης και κατασκευής του έργου «Φωτισμός του Γεφυριού της Άρτας»
(16 μονάδες)
2. Αναφέρετε τρεις συμμετόχους στο έργο «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην Περιφερειακή Οδό Άρτας» περιγράφοντας το ρόλο του στο έργο
(3 Χ 7 μονάδες)

3. Αναφέρετε ένα περιορισμό εσωτερικό ως προς το έργο και έναν περιορισμό εξωτερικό ως προς το έργο για το έργο «Διαμόρφωση ενός προσωπικού υπολογιστή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απαιτητικές εφαρμογές gaming»
(2 Χ 7 μονάδες)

4. Για ένα λογισμικό που υλοποιείται σε διάρκεια ενός έτους και ακολούθως χρησιμοποιείται για τα επόμενα 5 χρόνια, έχουμε τα ακόλουθα στοιχεία χρηματικών ροών:

	
	Έσοδα (€)
	Έξοδα (€)

	Έτος 1
	--
	26000

	Έτος 2
	11000
	--

	Έτος 3
	5000
	1000

	Έτος 4
	7000
	5000

	Έτος 5
	6000
	4000

	Έτος 6
	8000
	4000


Υπολογίστε την καθαρή παρούσα αξία (NPV) με συντελεστή προεξόφλησης 12%. Χρησιμοποιήστε τον  πίνακα που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο αρχείο της διαδικτυακής παρουσίασης.
(15 μονάδες)

5. Κάντε μια δομική ανάλυση εργασιών (WBS) για την προετοιμασία του αρχείου διαφανειών μιας διαδικτυακής συνάντησης μαθήματος
(16 μονάδες)

6. Δίνονται οι παρακάτω δραστηριότητες για ένα έργο, με τις πληροφορίες για τη διαδοχή και για τη διάρκεια:

	Δραστηριότητα
	Προηγούμενη δραστηριότητα
	Διάρκεια

	10
	--
	3

	20
	10
	2

	30
	20
	4

	40
	20
	6

	50
	20
	5

	60
	50
	3

	70
	60
	5


Λύστε το διάγραμμα δικτύου, θεωρώντας ότι όλες οι παραπάνω σχέσεις είναι τύπου «έναρξη μετά τη λήξη».
(18 μονάδες)
Λύστε όλα τα προβλήματα. Καλή επιτυχία!
